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2 Inleiding 

2.1 Aanleiding 

Sinds ± november 2014 worden de Integrale Ketentesten ten behoeve van de ISD Keten 

uitgevoerd onder regie van KING/VNG, echter is het nooit gekomen tot eenduidige 

afspraken/aanpak van deze ketentesten. Dit “Basis Testplan Integrale Ketentesten” beschrijft op 

welke wijze en volgens welke afspraken de ketentesten ten behoeve van de ISD Keten uitgevoerd 

worden indien er nieuwe/gewijzigde functionaliteit ontwikkeld is door één of meerdere 

ketenpartner(s). De powerpoint presentatie “Algemene aanpak ketentesten v1.0” dient als basis 

voor dit document en is vooraf besproken met en mondeling goedgekeurd door IB, RINIS en 

VECOZO.  

 

Met de overige ketenpartners (CIZ, RIVG, SVB, ZiN, VEKTIS) zullen, indien van toepassing, nadere 

afspraken gemaakt worden over de ketentesten en de te verwachten inspanningen vanuit die 

ketenpartners. Dit geldt ook voor eventueel toekomstige ketenpartners.* 

 

*Ten tijde van totstandkoming van dit plan, maken CAK en CBS officieel nog geen onderdeel uit van deze 

keten. 

 

2.2 De Keten 

Ter verduidelijking van wat verstaan wordt onder de ISD Keten, onderstaande weergave. VEKTIS 

en ZiN zijn hierin faciliterend voor wat betreft het opstellen en beheren van de 

berichtenstandaarden die gehanteerd worden in de keten. Daarnaast ondersteunen zij de 

ketentesten door het maken en aanleveren van de benodigde testbestanden.  
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2.3 Bestaande stromen 

In de ISD Keten worden diverse berichtenstromen onderkent. Onderstaande tabel geeft weer welke 

ketenpartners betrokken zijn bij het transport van de specifieke berichten in de keten: 

 

 IB RINIS VECOZO SVB CIZ RVIG 

WMO X X X    

JW X X X    

TKB X X  X   

WLZ X X   X  

Woonplaatsbeginsel X X    X 
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3 Randvoorwaardelijke testen vóór ketentest 

Voordat de ketentesten van start kunnen gaan, is het de verantwoordelijkheid van de 

ketenpartners de eigen systemen/software te testen, inclusief het transport en verwerking naar en 

van hun directe ketenpartner(s).  

We onderkennen tenminste 3 verschillende testsoorten: 

1. Systeemtest 

2. Functionele Acceptatietest (FAT) 

3. Burentest 

 

De systeemtest wordt gezien als de interne test waarbij gekeken wordt of hard- en software 

samenwerken zoals beschreven door de ketenpartners zelf. Deze zal niet verder uitgelicht worden. 

 

3.1 Functionele Acceptatietest (FAT) + regressietest 

De FAT is de test waarbij elke ketenpartner voor zich de eigen nieuwe/ gewijzigde software 

functioneel testen: worden berichten/bestanden verwerkt en getransporteerd zoals beschreven in 

het functionele ontwerp. Naast de FAT van de nieuwe/gewijzigde functionaliteit, moeten de 

ketenpartners ook een regressietest uitvoeren; met regressietesten wordt gecontroleerd of de niet 

aangepaste onderdelen van het systeem nog steeds juist werken.  

 

Voor beide testen (FAT en regressie) stellen de testcoördinatoren van de ketenpartner een testplan 

op, waarbij er logische en fysieke testgevallen beschreven worden. Onder de logische testgevallen 

wordt verstaan de “hoofd- en sub functionaliteiten” van het systeem. Deze logische testgevallen 

worden verder gespecificeerd door de fysieke testgevallen. Deze fysieke testgevallen beschrijven 

de daadwerkelijke functionele/verfijnde testgevallen waarbij beschreven wordt wat de input is en 

wat de verwachte output is. 

 

Items die tenminste tijdens de FAT en regressie worden getest zijn: 

1. Nieuwe functionaliteit(en) 

2. Regressietest (gehele functionaliteit) 

– Test happy flow -> inkomend + uitgaand 

– Samenwerkingsverbanden 

– Foutieve bestanden 

 

Gedurende de FAT en regressietesten kan het voorkomen dat er fouten gevonden worden en er 

door de ketenpartner foutherstel gedaan moet worden op het systeem. Dit wordt gezien als 

onderdeel van de FAT. Er kan pas doorgegaan worden met de burentest indien er geen 

bevindingen met classificatie “hoog” optreden en maximaal drie bevindingen met classificatie 

“midden” zijn. Zie tabel classificatie schadeniveau’s paragraaf 4.3 

 

De FAT en regressietest worden afgesloten met het opstellen van één eindrapport. De minimale 

inhoud hiervan wordt beschreven in paragraaf 3.3 

 

3.2 Burentest + regressie 

Nadat de FAT en regressietest van het eigen systeem succesvol zijn afgesloten, dienen de 

ketenpartners te controleren of het eigen systeem functioneel samenwerkt met die van hun directe 

ketenpartner(s). Dit betreffen zowel het verzenden, het ontvangen en verwerken van bestanden 
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die komen van of gestuurd worden naar de directe ketenpartner(s). Deze test wordt de “Burentest” 

genoemd. Afhankelijk van de positie van de ketenpartner in de keten, kan deze meer dan 1 buur 

hebben en dus ook meer dan 1 burentest uitvoeren. (Zie onderstaande figuur) 

 

 

 

De burentest wordt gezien als een “functionele acceptatie test” met de directe buur/buren in de 

keten. Items die tenminste tijdens de burentest worden getest zijn: 

1. Nieuwe functionaliteit(en) 

2. Regressietest (gehele functionaliteit, alle buren; Dit betekent ook de functionaliteit naar de 

buren die niet geraakt zijn door de functionele wijziging). 

– Test happy flow -> inkomend + uitgaand 

– Foutieve bestanden 

– Foutafhandeling 

 

Gedurende de Buren- en regressietesten kan het voorkomen dat er fouten gevonden worden en er 

door de ketenpartner(s) foutherstel gedaan moet worden op het systeem. Dit wordt gezien als 

onderdeel van de Burentest. De burentest is pas succesvol indien er geen bevindingen optreden 

met classificatie “hoog” en maximaal drie met classificatie “midden”. Zie tabel classificatie 

schadeniveau’s paragraaf 4.3 

 

De Buren- en regressietest worden afgesloten met het opstellen van een eindrapport. De minimale 

inhoud hiervan wordt beschreven in paragraaf 3.3. 

 

3.3 Rapportages 

In onderstaande tabel wordt aangegeven van welke testsoorten er rapportages verwacht worden 

vanuit de ketenpartenrs voordat er met de ketentesten gestart kan worden. 

 Soort test Rapportage 

1 Systeemtest Geen rapportage benodigd 

 

2 Functionele acceptatietest (FAT) + Regressietest Eindrapport FAT + 

logische testgevallen 

3 Burentest + Regressietest* Eindrapport Burentest + 

logische testgevallen 

* In de burentest IB/RINIS zal IB zorgdragen voor de eindrapportage, in de burentest RINIS/VECOZO zal 

VECOZO zorgdragen voor de eindrapportage. Voor de overige burentesten (SVB, CIZ, RiVG) zal RINIS de 

eindrapportage zelf opstellen 
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In de rapportages wordt tenminste antwoord gegeven op de volgende vragen: 

1. Welke nieuwe/gewijzigde functionaliteit is er getest? 

2. Wanneer is deze getest? 

3. Op welke omgeving is deze getest? 

4. Met welke softwareversie is er getest? 

5. Welke ketenpartners hebben er getest? (alleen van belang bij burentest) 

6. Wat zijn de logische testgevallen die getest zijn? 

7. Wat zijn de openstaande bevindingen incl. classificatie schadeniveau? 

8. Is er een planning deze bevindingen op te lossen, zo ja: wanneer staat dit gepland? 
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4 De Ketentest 

4.1 Weergave Ketentest 

De ketentest zal alléén testen of vooraf opgemaakte bestanden (gedicteerde bestanden) correct 

door de keten gaan: van gemeenten naar het endpoint (dit kunnen verschillende partijen zijn 

naargelang hetgeen getest wordt) en van het endpoint naar gemeenten. 

 

 

 

De ketentest is geen functionele acceptatietest en zal dan ook géén controles uitvoeren op de 

functionele interne verwerking van bestanden bij de ketenpartners, dit is al gedaan tijdens de FAT 

van de ketenpartners zelf.  

 

Daarnaast richt de ketentest zich puur op het transport van bestanden over de directe 

ketenpartners (zie figuur in paragraaf 2.2) en laat buiten beschouwing of de afzonderlijke 

softwarepakketten van gemeenten/zorgaanbieders correcte bestanden kunnen 

aanmaken/aanbieden dan wel in kunnen lezen in hun pakketten. Dit wordt gezien als 

verantwoordelijkheid van de afzonderlijke softwareleveranciers van gemeenten/zorgaanbieders. 

Hiervoor zal op termijn (verwachting medio nov. 2016) een aparte testomgeving (KTO) 

beschikbaar komen, wat buiten het beschouwingsgebied van de ketentest valt. 

 

4.2 Inhoud Ketentest 

De minimale inhoud van de ketentest zal minstens onderstaande items bevatten en worden zowel 

getest via de webservice als via het portaal van het Inlichtingenbureau*. 

1. Test happy flow -> inkomend + uitgaand 

2. Random regressie 

3. Random foutafhandeling 

 
*Indien er functionaliteiten toegevoegd worden aan de keten, worden deze toegevoegd aan de 
ketentest/regressietest. 

 

4.3 Randvoorwaarden voor uitvoering ketentest 

Voordat de ketentest van start kan gaan, dienen onderstaande randvoorwaarden ingevuld te zijn. 

Indien er niet voldaan is aan één of meerdere randvoorwaarden, kan de ketentest geen doorgang 

vinden en zal er herplanning noodzakelijk zijn. 

1. De eindrapportages (FAT en Burentest) worden tenminste 1 week vóór de start van de 

ketentest opgeleverd aan de ketentest manager ISD. De ketentestmanager beoordeelt de 

opgeleverde rapportages van de ketenpartner. Indien er bevindingen met classificatie hoog 

gerapporteerd zijn, wordt er afgezien van de geplande ketentest. Zo ook indien blijkt dat er 

onvoldoende getest is door één of meerdere ketenpartners. (bv. Niet alle functionaliteit van 

nieuwe/gewijzigde software, dan wel regressie) 
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2. Er is tenminste 1 gemeente/ softwareleverancier beschikbaar voor het uitvoeren van de 

ketentest. De gemeente/softwareleverancier heeft beschikking over een werkende e-

Herkenning en werkende CPA.* 

3. Er is tenminste 1 zorgaanbieder/softwareleverancier beschikbaar voor het uitvoeren van de 

ketentest. Deze zorgaanbieder/softwareleverancier heeft een werkend certificaat voor 

toegang tot het portaal van VECOZO.* 

4. Voor de ketentest zijn alle fysieke testgevallen beschreven en zijn alle bijbehorende 

testbestanden beschikbaar. 

5. Gemeenten en zorgaanbieders beschikken over een draaiboek en de testbestanden t.b.v. 

de ketentesten. 

6. Ketenpartners hebben resources beschikbaar voor ondersteuning gedurende de ketentest. 

7. Ketenpartners hebben resources beschikbaar voor eventueel foutherstel gedurende de 

ketentest. 

8. Het IB heeft een beknopte handleiding beschikbaar gesteld waarmee 

gemeenten/softwareleveranciers de betreffende ketentesten kan uitvoeren. Items die 

hierin moeten worden meegenomen zijn: 

 Internet adres van de testomgeving 

 Hoe dient men in te loggen met e-herkenning 

 Hoe dient een CPA ingesteld te worden 

 Beschrijving van de schermen en werking van de nieuw te testen functionaliteit 

9. Er is een podio omgeving beschikbaar voor de registratie van bevindingen en de bewaken 

van de voortgang hierop.  

 
*Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke dekking van verschillende softwareleveranciers die gemeenten 
en zorgaanbieders bedienen binnen de keten, zodat aansluiting via de webservice gevarieerder getest kan 
worden, echter zal dit niet altijd mogelijk zijn i.v.m. beschikbaarheid en/of het tijdig gereed zijn van de 
software van de leverancier(s).  
 

4.4 Producten 
De volgende producten worden door de ketentestmanager opgeleverd: 
 

1. Algemeen Ketentestplan (dit document); 
 

2. Beschrijving fysieke testgevallen, incl. planning en draaiboek voor uitvoering;  
 De definitieve versies zullen tenminste 1 week vóór aanvang van de ketentesten 

worden opgeleverd aan gemeenten en betrokken ketenpartners. 
 

3. Testresultaten (inclusief aansturing bevindingenoverleg voor oplossen);  
 Gedurende de ketentesten worden de bevindingen dagelijks bijgehouden. Dit wordt 

gedaan middels een voor iedereen toegankelijke pagina via Podio. 
 De ketentestmanager zal, indien de bevindingen dit vereisen, calls organiseren tussen 

de betrokken partijen. 

 
4. Vrijgaveadvies inclusief verantwoording (testresultaten). 

Classificatie 

schadeniveau 

Omschrijving 

Hoog Bevindingen met de status “Hoog” zijn blokkerend. De gebruiker kan niet 

verder met het proces. Er zijn geen workarounds beschikbaar. 

Midden Bevindingen met de status “Midden” zijn bevindingen welke storend zijn voor 

de gebruiker, maar niet blokkerend. 

Laag Bevindingen met de status “Laag” zijn cosmetisch van aard. 
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4.5 Out-of-scope 
De volgende zaken behoren niet tot de scope van de ketentest/ketentestmanager: 

1. Nazorgactiviteiten; 
2. De systeem-/functionele acceptatie-/burentesten van de ketenpartners, 

softwareleveranciers, gemeenten en zorgaanbieders; 
3. Het procedureel afhandelen van in de keten geconstateerde foutsituaties; 
4. De gebruikersondersteuning bij bijvoorbeeld het aansluiten van 

gemeenten/softwareleveranciers/zorgaanbieders door het IB en/of VECOZO; 
5. De fysieke en procedurele beveiligingsmaatregelen, die genomen moeten worden door de 

ketenpartners in het kader van het beveiligen van de ketenverwerking; 
6. Controle van correctheid van gebruikte (berichten) standaarden in de keten; 

 

4.6 Risico’s 

Door het optreden van onderstaande risico’s bestaat de kans op uitloop van de ketentesten en zal 

er mogelijk herplanning noodzakelijk zijn. 

 

Risico Maatregel Eigenaar 

De bouw bij de ketenpartners van de 

te testen infrastructuur loopt 

vertraging op waardoor ketentesten 

niet kunnen worden uitgevoerd. 

Strakke bewaking van de voortgang 

van deze activiteiten door 

projectleider KING/VNG 

Projectleider 

KING/VNG 

De systeem-/ functionele acceptatie-

/burentesten lopen uit, waardoor later 

gestart kan worden met de Ketentest 

(risico op uitloop project). 

Strakke bewaking van de voortgang 

van deze activiteiten door 

projectleider KING/VNG en 

ketentestmanager.  

Escalatie via Manager ISD Beheer 

Ketenpartners 

Specificaties worden aangepast 

tijdens of na de bouw. Er dienen 

nieuwe testen opgesteld en 

uitgevoerd te worden, hetgeen extra 

tijd kost. Ook kans op rework / 

hertesten. 

Strakke RFC procedure hanteren. 

Per RFC worden door de 

ketentestmanager (in samenwerking 

met de testcoördinatoren van de 

ketenpartijen)  duidelijk de 

consequenties in kaart gebracht. 

Projectleider 

KING/VNG 

Benodigde resources niet 

beschikbaar. Testactiviteiten kosten 

meer tijd. 

Duidelijk communiceren wanneer 

welke resource nodig is d.m.v. een 

goede planning. 

Nagaan of vervangende capaciteit 

beschikbaar is. 

Escalatie via projectleider 

KING/VNG. 

Ketentestmanager 

Bevindingen uit de ketentest worden 

niet tijdig opgelost, waardoor de 

ketentest niet conform planning kan 

worden afgerond. Kan ook invloed 

hebben op het afronden van het 

project (er staan teveel defects 

open). 

Duidelijke prioritering van de 

bevindingen. Strakke 

voortgangsbewaking op het oplossen 

van de bevindingen door de 

ketentestmanager. Indien nodig 

escalatie via de projectleider 

KING/VNG. 

Ketentestmanager 

Ketenpartners 

Ketenpartners hebben onvoldoende 

getest, waardoor veel foutherstel 

In overleg met de projectleider 

KING/VNG bekijken of ketentest 

Ketenpartners 
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tijdens de ketentest nodig is en de 

ketentest uitloopt. 

uitgesteld dient te worden en eerst 

foutherstel en hertesten door 

ketenpartners gedaan moet worden. 

 


