Van:

Onderwerp: RE: Conference Call gegevensuitwisseling CBS-GGK

Datum: donderdag 14 januari 2016 16:24:46

Bijlagen: I
Allen,

Bijgaand een korte terugkoppeling van de zojuist gemaakte afspraken:
- het is niet meer realistisch om de release van 1 april bij het GGk te gebruiken voor de oplevering
van de benodigde functionaliteit voor CBS aanlevering monitor sociaal domein. In lijn met de
planning voor aanlevering van de halfjaarlijkse gegevens door gemeenten lijkt het ook mogelijk om
per 1 juli op te leveren (aanlevering gegevens voor 2e half jaar is gezet op half augustus).
stemt het nieuwe releasemoment af met tijdelijk beheer bij VNG.
- voor de implementatie is het voorstel gedaan om na de oplevering per 1 juli bij de halfjaarlijkse
aanlevering half augustus te starten met een selecte groep gemeente en het liefst ook een
samenwerkingsverband dat een rol heeft in de aanlevering namens gemeenten zal op de
leveranciersbijeenkomst 19 januari vragen aan softwareleveranciers of er een leveranciers is die met
enkele klanten deze groep wil vormen. Na beoordeling van de ervaringen met deze groep, wordt eea
pas breder uitgerold en voorzieningen bij CBS eventueel uitgefaseerd. Hierover moeten nog nadere
afspraken worden gemaakt.

levert een nieuwe versie van de ketenkaart op (zie bijlage - met wijzigingen bijgehouden tov
vorige versie) die als basis dient voor de realisatie van functionaliteit bij het GGk, RINIS en CBS.
Hieraan zijn 2 punten toegevoegd die zojuist zijn besproken: gegevensuitwisseling met CBS via een
apart tabblad in het portaal van GGk waarop aparte autorisatie mogelijk moet zijn en uitwerken van
de mogelijkheden om het omgaan met samenwerkingsverbanden te ondersteunen. Verder is nog
bevestigd dat de aanlevering van het bestand door de gemeente bij het GGk zonder StUF envelop zal
plaatsvinden. Dit is in lijn met de algehele gedachte de aanlevering en terugkoppeling aan en van het
CBS qua bestandsformaten zoveel mogelijk gelijk te houden met de huidige situatie.
- bespreekt met RINIS de noodzakelijke acties in de realisatie van de ketenkaart en betrekt
hierdij ook het CBS. Met name de manier waarop de bestanden van en naar CBS gaan moeten nog
uitgewerkt worden en capaciteit voor realisatie bij CBS door RINIS ingepland. IB maakt samen met
RINIS en CBS een planning voor realisatie en test en koppelen dit terug aan -, zodat
afspraken kan maken met Tijdelijk Beheer binnen VNG over ketentesten en oplevering plus in
beheersname van de nieuwe functionaliteit.
- Eea is nog wel afhankelijk van besluitvorming en terugkoppeling bij VWS over juridische
onderbouwing gegevensuitwisseling tussen gemeenten en CBS in de Wmo.

Mochten er nog vragen en of opmerkingen zijn dan hoor ik die graag. En anders zie ik uitwerking van
de plannen graag tegemoet! Ik kom in ieder geval volgende week nog met een terugkoppeling op
mijn actiepunten.

Met vriendelijke groet,

Projectleider Keteninformatievoorziening

Werkorganisatie ISD voor gemeenten en aanbieders
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erzonden: woensdag 6 Januarl 2016 14:55

nderwerp: Conference Call gegevensuitwisseling CBS-GGK
Wanneer: donderdag 14 januari 2016 14:30-15:30.
Waar:

Van

Beste heren,

Bedankt voor jullie snelle reactie. De gegevens rondom deze telefoonvergadering volgen z.s.m.



Groetjes,





