
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: testgevallen IKT
Datum: donderdag 8 december 2016 14:41:31
Bijlagen: 201612061  Projectsamenvatting GGk gemeentelijke monitor (2)

 en anderen,
 
Helder document. Zie de bijlage voor enkele kleine aanvullingen van mijn kant.
 
Groet,

 
Van:  
Verzonden: woensdag 7 december 2016 21:06
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: testgevallen IKT
 

 
Mooi overzicht. Bijgaand opmerkingen bijgehouden in het document.
Over 2 weken is nog afstemming over functionaliteit overigens. Hieruit kunnen nog
conclusies komen die raken aan het live gaan/ verder pilotten van de huidige voorziening. 
 
Met vriendelijke groet,

 

 
Samen aan de slag om administratieve lasten te verminderen in het sociaal domein;
i-Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders.

Van: 
Verzonden: woensdag 7 december 2016 10:42:48
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: testgevallen IKT
 
Oeps, nu met doc
 
Met vriendelijke groet,

 
 
Van:  
Verzonden: woensdag 7 december 2016 10:41
Aan: 

http://www.i-sociaaldomein.nl/


CC: 
Onderwerp: RE: testgevallen IKT
 
Beste allen,
 
We hebben een documentje opgesteld met daarin een samenvatting van de (pilot)plannen zoals
wij die zien. Het verzoek is of jullie hier op willen schieten.
Daarnaast zouden we in verband met onze planning voor 2017 graag een totaal overzicht willen
zien van alle activiteiten en de bijbehorende planning.    
 
Dank en groet

 
 

  
Verzonden: maandag 5 december 2016 9:35
Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: testgevallen IKT
 
Beste 

Hierbij de planning die is opgesteld t.b.v. de testen. Dit nog even onder voorbehoud
gezien er momenteel andere testen lopen die vermoedelijk uit planning gaan lopen wat
consequenties heeft voor het testtraject met CBS. Zodra ik meer weet, laat ik je dit
meteen weten.

Burentesten van 9 jan 2017 t/m 13 jan 2017:
Hierbij wordt de connectiviteit en het verzenden van bestanden tussen CBS en RINIS
getest en tussen RINIS en het IB. Deze testen zullen voor het CBS gedeelte
plaatsvinden onder leiding van RINIS.

Integrale ketentest van 16 jan 2017 t/m 20 jan 2017:
Hierbij wordt de werking van de gehele keten getest waarbij ook 1 gemeente deelneemt
aan de test. Indien de burentest eerder gereed is dan 13 jan. zullen de ketentesten ook
eerder van start gaan.

Rework testen 9 jan 2017 t/m 20 jan 2017:
Gedurende de burentesten en integrale ketentesten kunnen er bevindingen optreden.
We gaan er in de planning vanuit dat eventueel rework wat hierdoor ontstaat ook in
deze periode gedaan wordt; zowel de ontwikkeling als de hertesten.
 

De opmerkingen van  t.a.v. de testgevallen hebben met name betrekking op de
extra/gewijzigde functionaliteit die nog afgestemd dient te worden, deze laten we
vooralsnog in deze testen buiten beschouwing. 

Met vriendelijke groeten,



Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

niet aanwezig op vrijdagen

Van: 
Verzonden: woensdag 30 november 2016 9:46
Aan: 
CC: 

Onderwerp: FW: testgevallen IKT

Hallo 
 
Zie bijgesloten bestand met de opmerkingen van 
Van RINIS heb ik begrepen dat de logistiek (voor de pilot) in eerste instantie onderling wordt
getest (burentest). Is er al een overall plan (tijdpad) beschikbaar zodat we daarop kunnen
anticiperen met het inrichten van onze omgeving en onze burentest?
 
Dank een groet,

 
 
Van:  
Verzonden: dinsdag 29 november 2016 16:32
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: testgevallen IKT
 

 en anderen,
 
In de bijlage in rood enkele aanvullingen van mijn kant.

Ik heb hier één van de mensen gevraagd om de testbestanden deze, of uiterlijk volgende week te
maken. Komt goed.
 
 
Groet,

 
Van:  
Verzonden: maandag 28 november 2016 9:23
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: testgevallen IKT
Urgentie: Hoog
 
Goedemorgen,
 
Hebben jullie al naar bijgesloten testgevallen kunnen kijken?
 

, denk jij nog aan de testbestanden?



Met vriendelijke groet,

 
 
Van:  
Verzonden: donderdag 24 november 2016 11:00
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: testgevallen IKT
Urgentie: Hoog
 
Goedemorgen,
 
Graag jullie commentaar (graag zo uitgebreid mogelijk) op bijgevoegd testplan.
 
Dank en groet,

 

 
 
Van:  
Verzonden: donderdag 24 november 2016 10:33
Aan: 
CC: 
Onderwerp: testgevallen IKT
 
Beste 

Bijgesloten tref je de testgevallen aan die we tijdens de IKT voor CBS willen gaan
doorlopen.

Ik wil je vragen deze door te (laten) nemen en indien er aanvullingen zijn vanuit CBS
deze aan mij kenbaar te maken.

Mochten er vragen zijn, hoor ik het graag.
 
Met vriendelijke groeten,

niet aanwezig op vrijdagen




