Van:

Aan:

Cc:

Onderwerp: RE: verslagje GGK overleg
Datum: maandag 7 mei 2018 11:46:14
Hoi,

Helder verslag en goede afspraken! Benieuwd naar de uitkomst van de enquéte!

Verzonden: maandag 7 mei 2018 11:13
Aan:*

cc: I
Oonderwerp: verslagje overleg

Hier een verslagje van het GGK overleg van donderdagochtend.

panweziccn:

Rondje gemaakt langs aanwezigen als evaluatie van de afgelopen uitvraagronde via GGK:

o geen problemen ondervonden bij routering

o Afstemming kon beter
o Wieis er in de lead? Was/is onduidelijk
o Wie communiceert er over wat naar gemeenten? Was ook niet altijd duidelijk.

o Jammer dat er vertraging was waardoor GGK route pas in de 3¢ week van de
aanleverperiode operationeel was

o Het blijft onduidelijk wat een individuele gemeente heeft aan de GGK route.
_ beaamt dit punt en geeft aan dat we goed moeten nadenken of de
GGK route voor dit soort leveringen wel handig is voor gemeenten. GGK is
opgezet voor operationele dagelijkse berichtenverkeer en de mensen die de
GMSD doen bij gemeenten zijn vaak hele andere mensen die normaliter niet met
GGK werken.

-
o Lastig dat er op het laatste moment nog onduidelijkheid was over

naamgevingsconventies. Had veel eerder allemaal goed besproken en vastgelegd
moeten zijn.

o De wens voor die naamgevingsconventies kwam laat naar voren. Het was
onduidelijk wat er veranderd moest worden

o Gemeenten konden vdor en na de officiele periode inzenden. Dat was niet handig.
Vooraf vinden we op zich niet erg, dat moet kunnen. Maar achteraf moet niet
kunnen. Ze hebben al een aanpassing klaarstaan waarmee de route via GGK echt
wordt dichtgezet aan het einde van de uitvraagperiode.

o Belangrijk om goede afspraken te maken over wie er communiceert als de



aanleverperiode verlengd wordt, zodat ook IB dat Weet._antwoordt
dat VNG daarbij in de lead is en dus zal communiceren.

o Gemeenten vonden het op zich wel prettig werken. Maar niet expliciet gevraagd of
ze het handiger vonden dan CBS route.

o E-herkenning aanvragen is soms een horde. Daardoor is het soms een medewerker
die niets met de GMSD te maken heeft die het bestand via GGK opstuurt,
simpelweg omdat hij wel al met GGK werkt en dus e-herkenning heeft.

o Rommelige start. Strakker sturing nodig

o Fijn dat we van- elke keer bericht kregen als een gemeente iets via GGK had
ingestuurd. Zo konden we goed vinger aan de pols houden of het allemaal goed
liep.

o De route via GGK duurt te lang. Gemeente Utrecht gaf dat expliciet aan. Die tijd is
te verkorten door de momenten dat de scripts draaien bij CBS, RINIS en IB op
elkaar af te stemmen.

Vervolgens gesproken over wat de volgende stap moet worden. || ] seeft aan dat de
meerwaarde voor gemeente vermoedelijk niet zo groot is. De mensen die zich met de GMSD
bezighouden zijn vaak hele andere mensen dan de mensen die met GGK werken. Je krijgt dan
alleen maar een langere keten als ze een collega moeten inschakelen om het bestand via GGK in
te sturen.

- vraagt wat de oorspronkelijke reden is om deze pilot te starten. Jan geeft aan dat het
gestart is met het idee dat het voor gemeenten wellicht makkelijker is om via een kanaal aan te
leveren dat ze al kennen. Gemeenten moet vele CBS statistieken aanleveren en krijgen voor elke
statistiek eigen inlogcodes. Maar als het voor gemeenten geen meerwaarde oplevert, moeten
we het niet voortzetten. Zelfs als alle leveringen van gemeenten voor alle CBS-statistieken via
GGK zouden gaan, kan CBS nog steeds het bestaande uploadkanaal niet uitfaseren, omdat dit
ook door allerlei andere statistieken wordt gebruikt. Dus daar zit de winst niet.

In de lucht houden van GGK route kost ook geld, en als het geen meerwaarde voor gemeenten
oplevert is dat zonde.

Uiteindelijk wordt voorgesteld en besloten om VNG een korte enquete onder gemeenten te
laten houden over nut en meerwaarde van inzet GGK voor leveringen aan CBS (dus ook bij
meerdere statistieken dan alleen GMSD). Kan snel opgezet worden, binnen enkele weken
resultaten. Afgesproken wordt om deze resultaten af te wachten en dan weer bij elkaar te
komen om te besluiten of en hoe we verder willen gaan. Volgende afspraak is gepland op 5 juli
om 15:00 bij VNG.

Als we op 5 juli besluiten door te gaan, is er geen tijd voor wijzigingen in de techniek. Gelukkig
voorzien we die ook niet, dus dat hoeft geen problemen op te leveren.

Acties:

1.. zal uitzoeken of er gemeenten via GGK hebben aangeleverd die in een
samenwerkingsverband zitten (door te kijken of er een bestand van gemeente A door
gemeente B is aangeleverd via GGK).

2.VNG zal enquete uitwerken en voorleggen aan deze groep

3. Alle aanwezigen kunnen VNG vooraf al vragen doormailen die ze willen opnemen in
enquete.

4.-zal al wel actie starten met RINIS en IB om scriptmomenten beter af te stemmen. Dat
kost weinig tijd en kan dus al wel gedaan worden vooruitlopend op eventueel besluit op
5 juli.








