
Van:
Aan:  
Cc:
Onderwerp: RE: Aanlevering gegevens GMSD via GGk
Datum: vrijdag 30 september 2016 10:43:03
Bijlagen: RE Testcapaciteit CBS via GGk (CONCEPT).msg

 
Ja, lijkt me goed om even te overleggen.
 
@ : Ter info sluit ik de mailwisseling bij die we deze week met inlichtingenbureau hadden, nadat
ik hier afgelopen maandag intern overlegd heb met  en . Dan ben jij ook
weer aangehaakt.
 
Groet,

 
Van: [mailto: ] 
Verzonden: donderdag 29 september 2016 8:39
Aan: ; 
CC: 
Onderwerp: Aanlevering gegevens GMSD via GGk
 

 en 
 
Gisteren heb ik overleg gehad met Inlichtingenbureau en Rinis over de vertraagde testen
van de functionaliteit op het GGk voor gegevensuitwisseling met CBS. Ik heb daar helaas
moeten constateren dat in oktober en november testen van de nieuwe release van de
standaard, de ketentestomgeving die daarbij hoort en de gegevensuitwisseling met SVB en
CAK plaatsvinden. Er is daar wat uitloop in december voor genomen. Aangezien de
kerstweken minder geschikt zijn voor het uitvoeren van de testen en eventueel
herstelwerk dat hieruit voortkomt, lijkt het meest waarschijnlijk dat het testen pas in
januari kan plaatsvinden. 
 
Ik wil met jullie graag een gesprek om de toekomst van deze functionaliteit te bespreken:
wat hebben we nodig om te bepalen hoe we verder gaan, wat zijn jullie beelden bij de
verdere uitrol van deze optie in relatie tot de huidige aanlevering, hoe gaan we om met de
eerstvolgende aanlevering, etc. Dan kunnen we terug redeneren naar de testen die
moeten plaatsvinden om vervolgens dit deze keer vroegtijdig in te plannen. Kan ik 
vragen iets te plannen?
 
Met vriendelijke groet,

 

 


RE: Testcapaciteit CBS via GGk (CONCEPT)

		From

		Wessels, A.G. (Ton)

		To

		'Veronique Trommelen'

		Cc

		Houben, A.P.M. (Leanne); Mol, J.W. (Jan); Huijs, T.W.H. (Theo); Hans Sinnige (hans@rinis.nl); Schillings, M.M.E.M. (Marc); pdekoning@inlichtingenbureau.nl

		Recipients

		Veronique.Trommelen@kinggemeenten.nl; apm.houben@cbs.nl; j.mol@cbs.nl; twh.huijs@cbs.nl; hans@rinis.nl; mmem.schillings@cbs.nl; pdekoning@inlichtingenbureau.nl



Hallo Veronique,



 



Dankjewel voor de aanscherping. We wachten de reactie van  IB/RINIS af.



 



Groet,



Ton



 



Met vriendelijke groet,

Ton Wessels





 



 



Van: Veronique Trommelen [mailto:Veronique.Trommelen@kinggemeenten.nl] 
Verzonden: dinsdag 27 september 2016 9:08
Aan: Wessels, A.G. (Ton); Hans Sinnige (hans@rinis.nl); Schillings, M.M.E.M. (Marc); pdekoning@inlichtingenbureau.nl
CC: Houben, A.P.M. (Leanne); Mol, J.W. (Jan); Huijs, T.W.H. (Theo)
Onderwerp: RE: Testcapaciteit CBS via GGk (CONCEPT)



 



Beste Ton,

Bedankt voor je mail.

Ik heb Paul de Koning (IB) ook meegenomen in de mailwisseling.

Mijnsinziens dient eerst duidelijk te worden wanneer de gehele keten, inclusief koppelingen van/naar RINIS gereed zijn alvorens er getest kan worden. Daarnaast dient er 1 van de 4 gemeenten beschikbaar te zijn in de betreffende periode (we kunnen er ook voor kiezen dit zonder gemeente te testen omdat er in productie sowieso met gemeente getest gaat worden). Indien het e.e.a. in te passen valt, zullen we de testgevallen die we gedurende de ketentest willen uitvoeren gezamenlijk moeten vaststellen (KING, IB, RINIS, CBS) en moeten er geanonimiseerde testbestanden beschikbaar gesteld worden vanuit CBS.

Graag verneem ik vanuit IB en RINIS dan ook of een test überhaupt nog in te plannen valt op zo'n korte termijn.



 



Met vriendelijke groeten,



Véronique Trommelen
Ketentest Manager ISD Beheer
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
tel: 06-16652465

niet aanwezig op vrijdagen



  _____  


Van: Wessels, A.G. (Ton) [ag.wessels@cbs.nl]
Verzonden: dinsdag 27 september 2016 8:44
Aan: Veronique Trommelen; Hans Sinnige (hans@rinis.nl); Schillings, M.M.E.M. (Marc)
CC: Houben, A.P.M. (Leanne); Mol, J.W. (Jan); Huijs, T.W.H. (Theo)
Onderwerp: FW: Testcapaciteit CBS via GGk (CONCEPT)



Hallo Hans en Veronique,



 



Aangezien de CBS projectleider de komende maanden niet beschikbaar is voor dit project neem ik de coördinatietaken gedurende die periode van haar over. Het lijkt mij goed middels deze mail even af te stemmen over waar we nu staan en wat we nog moeten doen. 



 



-          Aan CBS kant kunnen we berichten ontvangen (in acceptatie). Na een succesvolle test kunnen we het productiekanaal in gaan richten (is in principe een dag doorlooptijd). Voor het retourkanaal moeten we met RINIS nog afstemmen waar en hoe we de data moeten aanbieden (toch, Hans?). 



-          Hans, kan jij een beeld geven van de stand van zaken aan jullie kant?



-          Veronique, kan jij een beeld geven van de situatie bij GGK (is het nodig IB-groep mee te nemen in deze mailing of dek jij dit ook af?)?



 



Van Jan Mol heb ik begrepen dat er bij GGK gedurende de periode half oktober tot half november geen capaciteit beschikbaar is. Als we dus snel wat willen dan zou het mooi zijn als we de verbindingen voor half oktober hebben getest. Ik heb het volgende tijdpad in mijn hoofd:



Week 40-41: verbindingen op orde maken en testen in acceptatie (eventueel inclusief een end to end test met een van 4 test gemeenten). Als het werkt in acceptatie kunnen we de tijd tot de tweede helft van november gebruiken om productie in te regelen en daarna te testen (met een of meerdere test gemeenten). Als dat ook voorspoedig verloopt kunnen we in januari live met de 4 (of meerdere?) gemeenten in productie. 



 



Graag de actuele stand van zaken bij jullie en of het geschetste tijdpad aan jullie kant haalbaar is.



 



Dank en groet,



Ton



 



Met vriendelijke groet, 



Ton Wessels
Accountmanager



CBS-weg 11 | Postbus 4481 | 6401 CZ Heerlen 
T 045 570 7021 | M 06 52487788 | ag.wessels@cbs.nl 
www.cbs.nl | twitter.com/statistiekcbs 



 



 



Van: Houben, A.P.M. (Leanne) 
Verzonden: maandag 26 september 2016 12:25
Aan: Wessels, A.G. (Ton)
Onderwerp: FW: Testcapaciteit CBS via GGk



 



Hoi Ton, de testmanager voor het GGK is Veronique Trommelen. Zie hieronder haar gegevens. 



 



Groet, Leanne



 



Van: Indra Henneman [mailto:indra.henneman@i-sociaaldomein.nl] 
Verzonden: dinsdag 13 september 2016 8:48
Aan: Houben mevr. L.; Mol, drs. J.W.
Onderwerp: Testcapaciteit CBS via GGk



 



Leanne en Jan, 



 



Van Veronique Trommelen heb ik begrepen dat deze week meer duidelijkheid zou zijn over beschikbare capaciteit bij CBS over inzet van testcapaciteit voor het testen van de koppeling tussen GGk en CBS. We zouden graag deze week de plannen daarvoor verder willen afronden en volgende week willen testen. Dan kunnen we nog in oktober opleveren en de laatste maanden gebruiken voor beproeven met de vier geselecteerde gemeenten. Anders bestaat het risico dat we dit kwartaal daar niet meer goed toe komen. Lukt het jullie nog om daar deze week met Veronique contact over te hebben? Hoor het graag!



 



Gegevens Veronique: veronique.trommelen@kinggemeenten.nl en 0616652465



 



 



Met vriendelijke groet,



Indra Henneman



 



Projectleider Keteninformatievoorziening



Programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD)



0643055503



indra.henneman@i-sociaaldomein.nl



 



Samen aan de slag om administratieve lasten te verminderen in het sociaal domein;



i-Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders.
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Samen aan de slag om administratieve lasten te verminderen in het sociaal domein;
i-Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders.

http://www.i-sociaaldomein.nl/



