
Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp: Re: testgevallen IKT
Datum: woensdag 30 november 2016 15:13:20

Dank !
Na alle ontwikkelingen van de afgelopen tijd, bijgaand even een update om iedereen weer
dezelfde informatiepositie te geven:

- Aan de kant van het IB is de functionaliteit voor de CBS aanlevering GMSD eind
september opgeleverd conform het oorspronkelijke ontwerp dat voor de zomer is
vastgesteld. Het lukte toen helaas niet om het testen goed in te plannen. Door diverse
testtrajecten van grote releases in oktober en november lukt het pas om in de tweede en
derde week van januari te testen. 
-  werkt hiervoor aan een testplan in overleg met jullie. De testcases van het CBS
worden hierbij ingezet.
- De ketentest in januari richt zich op het testen van de huidige oplevering, en daarmee
dus op het oorspronkelijke ontwerp van voor de zomer. Dit past ook bij de testgevallen van
CBS (gebaseerd op huidige protocol). 
- Er lopen verzoeken om aanpassing van de huidige functionaliteit, waaronder aanpassing
van het formulier om ervoor te zorgen dat gemeenten alleen kunnen aangeven als ze niet
over willen gaan tot publicatie en het zetten van een vinkje voor akkoord op voorwaarden.
De eerste reacties op het ontwerp hiervoor door CBS en KING gaven aanleiding tot het
plannen van een afstemoverleg. Dit overleg kan helaas pas op 20 december plaatsvinden. 
- Mochten er uit de afspraak op 20 december daadwerkelijk wijzigingen voortkomen op de
huidige functionaliteit op het GGk, dan zal dit niet meer gerealiseerd kunnen worden voor
de testen in de 2e en 3e week van januari. In de afspraak van de 20e moeten we daar bij
stil staan en nadere afspraken maken over de planning voor de wijziging, de testen
daarvoor en het al dan niet in productie gaan van de huidige versie die dus in januari wordt
getest. 

Met vriendelijke groet,

Samen aan de slag om administratieve lasten te verminderen in het sociaal domein;
i-Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders.

Van: 
Verzonden: woensdag 30 november 2016 09:46:43
Aan: 

http://www.i-sociaaldomein.nl/


CC: 

Onderwerp: FW: testgevallen IKT
 
Hallo 
 
Zie bijgesloten bestand met de opmerkingen van Jan.
Van RINIS heb ik begrepen dat de logistiek (voor de pilot) in eerste instantie onderling wordt
getest (burentest). Is er al een overall plan (tijdpad) beschikbaar zodat we daarop kunnen
anticiperen met het inrichten van onze omgeving en onze burentest?
 
Dank een groet,

Met vriendelijke groet,

 
 
Van:  
Verzonden: dinsdag 29 november 2016 16:32
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: testgevallen IKT
 

 en anderen,
 
In de bijlage in rood enkele aanvullingen van mijn kant.

Ik heb hier één van de mensen gevraagd om de testbestanden deze, of uiterlijk volgende week te
maken. Komt goed.
 
 
Groet,

 
Van:  
Verzonden: maandag 28 november 2016 9:23
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: testgevallen IKT
Urgentie: Hoog
 
Goedemorgen,
 
Hebben jullie al naar bijgesloten testgevallen kunnen kijken?
 

, denk jij nog aan de testbestanden?
Met vriendelijke groet,



 
 
Van:  
Verzonden: donderdag 24 november 2016 11:00
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: testgevallen IKT
Urgentie: Hoog
 
Goedemorgen,
 
Graag jullie commentaar (graag zo uitgebreid mogelijk) op bijgevoegd testplan.
 
Dank en groet,

 
Met vriendelijke groet,

 
 
Van:  
Verzonden: donderdag 24 november 2016 10:33
Aan: 
CC: 
Onderwerp: testgevallen IKT
 
Beste ,

Bijgesloten tref je de testgevallen aan die we tijdens de IKT voor CBS willen gaan
doorlopen.

Ik wil je vragen deze door te (laten) nemen en indien er aanvullingen zijn vanuit CBS
deze aan mij kenbaar te maken.

Mochten er vragen zijn, hoor ik het graag.
 
Met vriendelijke groeten,

niet aanwezig op vrijdagen




