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Integrale Keten Testen CBS              Test rapportage d.d. 22 mei 2017 
XX                versie 0.9 

 
 

Inleiding 
 
Deze rapportage beschrijft de testscope, conclusie en bevindingen voor de 
GO/NOGO beslissing voor de acceptatie van de wijzingen tbv van de CBS.  
 
Doel van de ketentest is valideren dat de XX en XX berichten (incl het stuffen en 
ontstuffen), correct worden getransporteerd en verwerkt van gemeente naar 
CBS (en vice versa) voor de IB portaal stroom. Voor deze keten is geen digi-
koppelingstroom ingericht. 
 
Buiten de scope is het XX bericht. 
 
De ketentest richt zich op het transport; buiten de scope is de inhoudelijke 
functionele verwerking van de berichten.  
 
Op dit moment is de ketentest in uitvoering en is er een bevinding gevonden (op 
22 mei) die bij RINIS in behandeling is. 
 

Uitvoering 
 
De portaalstroom is getest met IB, acterend als gemeente 9999 en XX. Het XX 
bericht is aangeboden en een XX bericht is terug gezonden naar RINIS. Dit 
bericht bevat een fout in de stuf envelop (‘Di’  ipv ‘Du’), waardoor IB het bericht 
niet kon verwerken. Testen kan worden hervat na oplossen van deze bevinding. 
 

Conclusie 
De bevinding is niet blokkerend voor de release en zal uiterlijk 2 juni opgelost 
dienen te zijn om mee genomen te worden met de 12 juni release, anders zal de 
huidige versie worden uitgerold en fix in productie achteraf worden uitgevoerd. 
 


