
Gespreksverslag overleg GGK: XXX, XXX, XXX, 21-3-2016 

1. Wie is de opdrachtgever van het CBS?  

De opdrachtgever is bij Dataverzameling. XXX en XXX gaan nog overleggen wie dat zou moeten 

worden. Mogelijk XXX (vanwege zijn XXX portefeuille), mogelijk XXX (als XXX), Mogelijk XXX.  

@ XXX heeft vanmiddag een ander overleg met XXX en zal het met XXX bespreken. Hieruit volgt 

een vervolgoverleg.  

2. Benodigde acties VNG?  

@XXX vult ons commentaar op de PSA aan, en stuurt het terug naar XXX. Inclusief de volgende 

aanvullingen van ons:   

 We hebben nog onvoldoende informatie over de terugleverings-route van het CBS -> 

RINIS en de wijze waarop de bestanden worden geformuleerd 

 Gezien de vakantieperiode is het belangrijk om 1 juli gereed te zijn met het inregelen van 

het kanaal en het testen. De maand juni hebben we nodig om het proces in te richten en 

te testen.  

 

3. Wie is betrokken bij CBS, en wie moeten we er nog bij betrekken?  

Al erbij betrokken: XXX, XXX, XXX 

Nog nodig:  

 Functioneel Beheer: ?? XXX 

 BIT: XXX 

 DED: XXX 

 

4. Hoe gaan we het proces inregelen, wat is het tijdspad?  

Dit wordt nog verder uitgewerkt in een plan (@ XXX zal de werkzaamheden beschrijven in een 

plan). In grove lijnen bestaan de werkzaamheden uit inventariseren, bouwen en testen.  

Tijdpad, zie ook onder 2) Gezien de vakantieperiode is het belangrijk om 1 juli gereed te zijn met 

het inregelen van het kanaal en het testen. De maand juni hebben we nodig om het proces in te 

richten en te testen.  

5. Hoe gaan we om met het vervolgtraject?  

Na deze eerste pilot zullen er meerdere gemeenten toegang krijgen tot dit kanaal, daarna zal het 

bestaande kanaal worden uit gefaseerd, en zullen meerdere statistieken via het GGK kanaal gaan 

lopen, inclusief bijbehorend communicatietraject.  

XXX is er een voorstander van om van deze pilot een eerste project te maken, en afhankelijk van 

de vorderingen te besluiten hoe het vervolg vorm gegeven zal worden.  


