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Het doel van het project pilot CBS binnen het programma i-Sociaal Domein is het
realiseren van voorzieningen binnen het GGk die nodig zijn voor de
gegevensuitwisseling tussen gemeenten en CBS. Allereerst is dit bedoeld voor de
gegevensaanlevering voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Bij
deze gegevensaanlevering is sprake van levering van gegevens aan het CBS en
ontvangen van zowel technische validiteit als plausibiliteitsrapporten door
gemeenten. Indien aan de orde, vult een gemeente het webformulier voor het
intrekken van de gegevensaanlevering in, indien de gemeente niet wenst over te
gaan tot verdere verwerking door CBS en publicatie in waarstaatjegemeente.nl

De gerealiseerde voorzieningen zullen in eerste instantie gebruikt worden door
een beperkte groep gemeenten en leveranciers van gemeentelijke software. Deze
beperkte groep gemeenten zal de voorzieningen productioneel in gebruik nemen
voor de aanlevering van de gegevens aan de GMSD over het eerste halfjaar van
2017. Het streven is om vanaf de aanlevering over het tweede halfjaar van 2017
de gerealiseerde voorzieningen voor de GMSD beschikbaar te stellen aan alle
gemeenten.

De functionaliteit op het GGk dat dit mogelijk maakt is ontworpen en
gefinancierd door het programma i-Sociaal Domein in afstemming met het CBS,
gemeenten, VNG/ KING en het Inlichtingenbureau. Begin 2017 wordt de
integrale ketentest uitgevoerd en is daarmee het moment om de echte
productiegang te bepalen. De rol van het programma eindigt nadat:

1. de functionaliteit bij IB/RINIS door het programma (als opdrachtgever

voor de wijziging) is geaccepteerd én
2. de onderstaande rollen conform deze notitie zijn belegd én
3. de aanpassing in beheer is genomen door ISD-Regie.

Het programma is daarmee niet het orgaan wat sturing zal blijven geven aan de
ontwikkeling en het beheer van het GGk op dit punt. Voor het vervolg moet dus
duidelijk zijn hoe de besturing dan wel vorm krijgt. We onderscheiden daarvoor
twee rollen die door het programma i-SD werden ingevuld in de totstandkoming
van de functionaliteit die beide moeten zijn ingevuld in het vervolg:

1. Opdrachtgeversrol - de rol die de dienstverlening van het GGk voor het
CBS en de GMSD bewaakt, evenals (inhoudelijke) wijzigingen goedkeurt.
Het CBS is, net als de SVB en het CAK geen ketenpartner in de
infrastructuur (zoals IB, RINIS en Vecozo dat zijn), maar afnemer van
dienstverlening van het GGk (zoals gemeenten dat zijn). Dat betekent dat
deze partijen een andere rol hebben in de bestaande governancestructuur
voor de keten. De wensen van deze partijen zullen leiden tot
wijzigingsverzoeken ter bespreking in de governancestructuur.



Voorstel:
De gegevensuitwisseling tussen gemeente en het CBS vindt plaats onder CBS
wetgeving.

Opmerking _ januari 09, 2017: Ik zou dit niet zo willen noemen. In het contract
tussen CBS en VNG over de GMSD is vastgelegd dat het een vrijwillige monitor betreft en dat CBS in die
zin de aanleverplicht vanuit de CBS wet NIET zal uitoefenen. Dus de feitelijke aanlevering door de
gemeenten wordt niet gedaan vanuit de CBS-wet, uiteraard is de CBS-wet wel van toepassing op de
aciviteiten die CBS vervolgens zelf uitvoert in het kader van de GMSD.

Het GGk opereert in die keten als bewerker van CBS, de verantwoordelijke.

Opmerking _ januari 09, 2017: Ook hier twijfel ik of ik het ermee eens ben. Ik zie
het zelf meer als volgt: Het GGK is een sectoraal knooppunt in het gemeentelijke domein en is daarmee
een verlengstuk van de gemeenten. In die optiek is GGK een bewerker van de gemeente, niet van CBS.
Gemeenten willen iets aanleveren aan CBS en willen de communicatie met CBS graag laten verlopen via
hun sectorale knooppunt. CBS faciliteert dit graag omdat het ook voor CBS voordelen heeft.

Dat betekent dat het Inlichtingenbureau met CBS een
bewerkersovereenkomst en DAP aangaat. Daarin worden afspraken gemaakt
over hetgeen het IB inregelt als bewerker naar de verantwoordelijke. Het
onderhoud en de invulling van eisen die hiervoor nodig zijn, vallen onder de
beheerverantwoordelijkheid en daarmee aansturing van de VNG, zie
hieronder.

Het functioneel opdrachtgeverschap voor het GGk komt vanuit de VNG. De
VNG levert dus de sturing op beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de
functionaliteit op het GGk voor de aanlevering van gegevens richting het CBS
(met bijbehorende financiering). De gegevensaanlevering aan het CBS is
daarmee onderdeel van de overeenkomst tussen VNG en het GGk. ISD-regie
zorgt in opdracht van de VNG voor de regie op beheer- en
onderhoudcontracten GGk waarbinnen de afspraken met het CBS worden
gemaakt door IB (de DAP waar eerder aan werd gerefereerd).

2. Gemeentelijke-gebruikersrol - de rol die het gemeentelijk perspectief
in het beheer en de doorontwikkeling van deze uitwisseling
vertegenwoordigt. De gegevensuitwisseling (dienstverlening) via het GGk
kent immers twee afnemende partijen, naast het CBS ook de gemeenten.
Hiervoor moet ook vertegenwoordiging zijn ingevuld. Vanuit dit
perspectief worden wijzigingen ingebracht, dan wel voorgestelde
wijzigingen (bijvoorbeeld door het IB nav eisen/ wensen CBS) op hun
impact beoordeeld.

Voorstel:

Deze rol lijkt in alle situaties het beste ingevuld te kunnen worden door de
productmanager i-Sociaal Domein bij KING. De productmanager lijkt
daarmee vooral degene die binnen die keten in overleg met de partijen de
impact van voorstellen kan bepalen in de staande governancestructuur (op
dit moment het CCB). De productmanager i-Sociaal Domein onderhoudt
contact met de verantwoordelijken voor de GMSD binnen KING die in
afstemming met CBS de inhoudelijke/ functionele wijzigingen op de
aanleverfunctionaliteit bij het GGk uitwerken. Mits dit binnen de financiele
kaders van opdracht(gever) VNG past.




