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Zoals afgesproken een kort verslag van ons gesprek.

. heeft vorige week een evaluatieoverleg gehad met IB. Een van de conclusies was dat de
voorbereidingen en de pilot zelf vrij ongestructureerd zijn verlopen. Inmiddels is vanuit iB-
I 2's opvolger van |l 22n de slag om dit voor de toekomst beter te regelen. Hij
gaat een middagje inplannen met alle betrokkenen.

De pilot met GGK is van start gegaan zonder afstemming met DVZ. Gelukkig wa. wel op de
hoogte en waren DED [Jjijer 8T [l bereid om snel maatregelen te nemen zodat de
pilot toch doorgang heeft kunnen vinden. Op zich is de pilot succesvol verlopen, de berichten zijn
van de gemeentes, via GGK en RINIS bij CBS aangekomen en de retourberichten via de
omgekeerde route weer terug. Wel is gebleken dat niet alle gebeurtenissen die voor kunnen
komen in de pilot voorbij zijn gekomen dus is er iom KING/VNG/IB en CBS besloten het over een

half jaartje nog een keertje dunnetjes over te doen. Aandachtspunten bij deze 2€ pilot:
1. Toestemming intrekken door gemeente meenemen in de pilot;
2.Samenwerkende gemeentes meenemen in de pilot;
3. Losse eindjes RINIS-CBS (fout versienummer oplossen; dubbele naamgeving)
4. De gemeentecode van de versturende gemeente ergens vastleggen (RINIS envelop?);
5.Tijdstip waarop scriptjes draaien afstemmen tussen de ketenpartners om onnodige
wachttijden te voorkomen.
Bl -2l volgende week bij IB ook benadrukken dat de regie in het vervolg van de pilot beter moet
en pleiten voor het aanwijzen van een regisseur over de gehele keten.
Met vriendelijke groet,
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