
Van:  
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: testgevallen IKT
Datum: dinsdag 20 december 2016 19:51:23

Er is vanmiddag overleg geweest met CBS , KING en het IB over de gewenste
aanvullende functionaliteit bij het GGK voor de gegevensaanlevering aan het CBS. Daaruit
is gebleken dat met de overgang naar een opt-out principe aanpassingen in een
beheerscherm en in de notificatie door GGk nodig zijn. Er is geconstateerd dat we niet live
gaan met de huidige functionaliteit. 

Aan het IB is gevraagd een planning af te geven voor realisatie van de aanvullende
functionaliteit. Op basis van die planning, in combinatie met de mogelijkheden binnen de
integrale planning van het GGk, zullen we op zoek moeten naar een nieuwe periode voor
integrale ketentesten met CBS vrees ik. Vanaf tweede week januari testen is niet meer
mogelijk door de tijd die nodig is voor aanvullende werkzaamheden bij IB en de interne
testen (irt kerstvakantie ook).  

De wens is wel om dit zsm te kunnen doen. Op die manier bestaat er nog de mogelijkheid
om de uitgestelde pilot met 4 gemeenten binnen de aanleverperiode van Q1 2017 te
kunnen uitvoeren. Als ketentesten nog in februari kunnen plaatsvinden en eventuele
tussentijdse release van deze functionaliteit mogelijk is in die maand, dan kunnen de 4
gemeenten nog binnen de aanleverperiode aanleveren aan het CBS. Dan vragen wij deze
gemeenten te wachten met aanleveren tot dit moment.  en ik komen snel terug op de
lijn met nieuwe planningsvoorstellen die we met jullie kunnen afstemmen!  

  

Samen aan de slag om administratieve lasten te verminderen in het sociaal domein;
i-Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders.

Van: 
Verzonden: dinsdag 13 december 2016 12:53:26
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: testgevallen IKT

http://www.i-sociaaldomein.nl/
tder
Markering



Dankjewel voor de opmerkingen. We maken ons wel een beetje zorgen over het voorbehoud.
Wat staat er volgende week precies ter discussie en wie stemmen daarover af?
 

 
 
Van:  
Verzonden: woensdag 7 december 2016 21:06
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: testgevallen IKT
 

 
Mooi overzicht. Bijgaand opmerkingen bijgehouden in het document.
Over 2 weken is nog afstemming over functionaliteit overigens. Hieruit kunnen nog
conclusies komen die raken aan het live gaan/ verder pilotten van de huidige voorziening. 
 
Met vriendelijke groet,

 

 
Samen aan de slag om administratieve lasten te verminderen in het sociaal domein;
i-Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders.

Van: 
Verzonden: woensdag 7 december 2016 10:42:48
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: testgevallen IKT
 
Oeps, nu met doc
 

 
 
Van:  
Verzonden: woensdag 7 december 2016 10:41
Aan: '

CC: 
Onderwerp: RE: testgevallen IKT

http://www.i-sociaaldomein.nl/


 
Beste allen,
 
We hebben een documentje opgesteld met daarin een samenvatting van de (pilot)plannen zoals
wij die zien. Het verzoek is of jullie hier op willen schieten.
Daarnaast zouden we in verband met onze planning voor 2017 graag een totaal overzicht willen
zien van alle activiteiten en de bijbehorende planning.    
 

 
 
Van:  
Verzonden: maandag 5 december 2016 9:35
Aan: )
CC: 

Onderwerp: RE: testgevallen IKT
 

Hierbij de planning die is opgesteld t.b.v. de testen. Dit nog even onder voorbehoud
gezien er momenteel andere testen lopen die vermoedelijk uit planning gaan lopen wat
consequenties heeft voor het testtraject met CBS. Zodra ik meer weet, laat ik je dit
meteen weten.

Burentesten van 9 jan 2017 t/m 13 jan 2017:
Hierbij wordt de connectiviteit en het verzenden van bestanden tussen CBS en RINIS
getest en tussen RINIS en het IB. Deze testen zullen voor het CBS gedeelte
plaatsvinden onder leiding van RINIS.

Integrale ketentest van 16 jan 2017 t/m 20 jan 2017:
Hierbij wordt de werking van de gehele keten getest waarbij ook 1 gemeente deelneemt
aan de test. Indien de burentest eerder gereed is dan 13 jan. zullen de ketentesten ook
eerder van start gaan.

Rework testen 9 jan 2017 t/m 20 jan 2017:
Gedurende de burentesten en integrale ketentesten kunnen er bevindingen optreden.
We gaan er in de planning vanuit dat eventueel rework wat hierdoor ontstaat ook in
deze periode gedaan wordt; zowel de ontwikkeling als de hertesten.
 

De opmerkingen van  t.a.v. de testgevallen hebben met name betrekking op de
extra/gewijzigde functionaliteit die nog afgestemd dient te worden, deze laten we
vooralsnog in deze testen buiten beschouwing. 

Met vriendelijke groeten,



niet aanwezig op vrijdagen

Van: 
Verzonden: woensdag 30 november 2016 9:46
Aan: 
CC: 

Onderwerp: FW: testgevallen IKT

Hallo 
 
Zie bijgesloten bestand met de opmerkingen van 
Van RINIS heb ik begrepen dat de logistiek (voor de pilot) in eerste instantie onderling wordt
getest (burentest). Is er al een overall plan (tijdpad) beschikbaar zodat we daarop kunnen
anticiperen met het inrichten van onze omgeving en onze burentest?
 
Dank een groet,

 
 
Van:  
Verzonden: dinsdag 29 november 2016 16:32
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: testgevallen IKT
 

 en anderen,
 
In de bijlage in rood enkele aanvullingen van mijn kant.

Ik heb hier één van de mensen gevraagd om de testbestanden deze, of uiterlijk volgende week te
maken. Komt goed.
 
 
Groet,

 
Van:  
Verzonden: maandag 28 november 2016 9:23
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: testgevallen IKT
Urgentie: Hoog
 
Goedemorgen,
 
Hebben jullie al naar bijgesloten testgevallen kunnen kijken?
 

, denk jij nog aan de testbestanden?
Met vriendelijke groet,



 
 
Van:  
Verzonden: donderdag 24 november 2016 11:00
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: testgevallen IKT
Urgentie: Hoog
 
Goedemorgen,
 
Graag jullie commentaar (graag zo uitgebreid mogelijk) op bijgevoegd testplan.
 
Dank en groet,

 
Met vriendelijke groet,

 
 
Van:  
Verzonden: donderdag 24 november 2016 10:33
Aan: 
CC: 
Onderwerp: testgevallen IKT
 
Beste 

Bijgesloten tref je de testgevallen aan die we tijdens de IKT voor CBS willen gaan
doorlopen.

Ik wil je vragen deze door te (laten) nemen en indien er aanvullingen zijn vanuit CBS
deze aan mij kenbaar te maken.

Mochten er vragen zijn, hoor ik het graag.
 
Met vriendelijke groeten,

niet aanwezig op vrijdagen




