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Het doel van het project pilot CBS binnen het programma i-Sociaal Domein is het
realiseren van voorzieningen binnen het GGk die nodig zijn voor de
gegevensuitwisseling tussen gemeenten en CBS. Allereerst is dit bedoeld voor de
gegevensaanlevering voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Bij
deze gegevensaanlevering is sprake van levering van gegevens aan het CBS en
ontvangen van zowel technische validiteit als plausibiliteitsrapporten door
gemeenten. Indien aan de orde, vult een gemeente het webformulier voor het
intrekken van de gegevensaanlevering in, indien de gemeente niet wenst over te
gaan tot verdere verwerking door CBS en publicatie in waarstaatjegemeente.nl

De gerealiseerde voorzieningen zullen in eerste instantie gebruikt worden door
een beperkte groep gemeenten en leveranciers van gemeentelijke software. Deze
beperkte groep gemeenten zal de voorzieningen productioneel in gebruik nemen
voor de aanlevering van de gegevens aan de GMSD over het eerste halfjaar van
2017. Het streven is om vanaf de aanlevering over het tweede halfjaar van 2017
de gerealiseerde voorzieningen voor de GMSD beschikbaar te stellen aan alle
gemeenten.

Opmerking _ april 20, 2017: Mits uit de testresultaten is gebleken dat gemeenten

met verschillende leveranciers probleemloos gegevens via het GGK kanaal naar het CBS kunnen versturen

De functionaliteit op het GGk dat dit mogelijk maakt is ontworpen en
gefinancierd door het programma i-Sociaal Domein in afstemming met het CBS,
gemeenten, VNG/ KING en het Inlichtingenbureau. Ten opzichte van de
oorspronkelijke architectuur en door IB beschreven functioneel ontwerp zijn
eind 2016 aanpassingen gedefinieerd. Deze aanpassingen zijn het gevolg van
verandering in de aanlevering (splitsing van een deel van de aanlevering in 2
nieuwe berichten) en van opt out, naar opt in systematiek. Het IB heeft in
samenspraak met CBS, KING GMSD en het programma i-SD hiervoor een
functioneel ontwerp gemaakt. De aanpassingen zijn begin 2017 gerealiseerd. In
april en mei 2017 wordent de integrale ketentest uitgevoerd en is daarmee het
moment om de echte productiegang te bepalen. De rol van het programma
eindigt middels-deze-overdrachtsnotitie-na afronding van een succesvolle
ketentest, akkoord van alle betrokken partijen en oplevering van de
bijbehorende overdrachtsdocumenten.

Besturing GGK functionaliteit voor aanlevering CBS

Het programma is niet het orgaan wat sturing zal blijven geven aan de
ontwikkeling en het beheer van het GGk op dit punt. Voor het vervolg moet dus
duidelijk zijn hoe de besturing dan wel vorm krijgt. We onderscheiden daarvoor
twee rollen die door het programma i-SD werden ingevuld in de totstandkoming
van de functionaliteit die beide moeten zijn ingevuld in het vervolg:




1. Opdrachtgeversrol - de rol die de dienstverlening van het GGk voor het
CBS en de GMSD bewaakt, evenals (inhoudelijke) wijzigingen goedkeurt.
Het CBS is, net als de SVB en het CAK geen ketenpartner in de
infrastructuur (zoals IB, RINIS en Vecozo dat zijn), maar afnemer van
dienstverlening van het GGk (zoals gemeenten dat zijn). Dat betekent dat
deze partijen een andere rol hebben in de bestaande governancestructuur
voor de keten. De wensen van deze partijen zullen leiden tot
wijzigingsverzoeken ter bespreking in de governancestructuur.

Het opdrachtgeverschap voor het beheer op het GGk komt vanuit de VNG. De
VNG levert dus ook de sturing op beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de
functionaliteit op het GGk voor de aanlevering van gegevens richting het CBS
(met bijbehorende financiering). De gegevensaanlevering aan het CBS, en de
afspraken daarover tussen IB en CBS, is daarmee onderdeel van de
overeenkomst tussen VNG en het GGk. [SD-regie zorgt in opdracht van de VNG
voor de regie op beheer- en onderhoudcontracten GGk waarbinnen de afspraken
met het CBS worden gemaakt door IB. Dat betekent dat het Inlichtingenbureau
met CBS een DAP aangaat.

De gegevensuitwisseling tussen gemeente en het CBS vindt plaats onder CBS
wetgeving. Het GGk opereert in de keten als bewerker van gemeenten, de
verantwoordelijke.

2. Gemeentelijke-gebruikersrol - de rol die het gemeentelijk perspectief in
het beheer en de doorontwikkeling van deze uitwisseling
vertegenwoordigt, het functioneel opdrachtgeverschap. De
gegevensuitwisseling (dienstverlening) via het GGk kent immers twee
afnemende partijen, naast het CBS ook de gemeenten. Hiervoor moet ook
vertegenwoordiging zijn ingevuld. Vanuit dit perspectief worden
wijzigingen ingebracht, dan wel voorgestelde wijzigingen (bijvoorbeeld
door het IB nav eisen/ wensen CBS) op hun impact beoordeeld.

Deze rol wordt ingevuld door de productmanager i-Sociaal Domein bij KING. De
productmanager is degene die binnen die keten in overleg met de partijen de
impact van voorstellen kan bepalen in de staande governancestructuur (op dit
moment het CCB). De productmanager i-Sociaal Domein onderhoudt contact met
de verantwoordelijken voor de GMSD binnen KING die in afstemming met CBS de
inhoudelijke/ functionele wijzigingen op de aanleverfunctionaliteit bij het GGk
uitwerken. Mits dit binnen de financiéle kaders van opdracht(gever) VNG past.

Openstaande activiteiten
In 2017 zullen nog een aantal activiteiten moeten worden uitgevoerd voordat
kan worden overgegaan tot brede beschikbaarstelling van de functionaliteit op
het GGk voor gemeenten. Hieronder zijn deze weergegeven inclusief de
bijbehorende verantwoordelijkheden:
e Het programma draagt de projectdocumentatie over aan het IB en
productmanager i-SD bij KING.
e RINIS moet de nieuwe versie van de StUF envelop implementeren voor de
uitwisseling tussen IB-RINIS-CBS. Dit is opgenomen in de releaseplanning
van ISD-regie.



Nagaan of de verschillende gemeenten, onafhankelijk van hun

softwareleverancier, de bestanden op de juiste wijze gereed kunnen
zetten

Onder verantwoordelijkheid van IB vindt met een-€én gemeente een
ketentest plaats in april 2017 voor de aanlevering van gegevens aan het
CBS via GGk. Dit kan tevens beschouwt worden als de definitieve ‘pilot’.
Mits uit voorgaand punt blijkt dat de verschillende gemeenten,
onafhankelijk van hun softwareleverancier in staat zijn om de bestanden
op de juiste wijze gereed te zetten. Indien dat niet het geval is gebleken
dan worden eerst voorzieningen getroffen om dit te realiseren.
Productmanager i-SD bij KING definieert de acceptatiecriteria voor de
oplevering en keurt de oplevering, in afstemming met VNG, KING GMSD
en CBS, goed.

Opmerking _, april 20, 2017: Deze moeten nog specifiek worden

toegevoegd in het document ketentest scripts. Nu staat in dit document alleen verwacht resultaat.

KING GMSD bepaalt in afstemming met VNG en CBS de uitrolstrategie
voor de nieuwe functionaliteit via het GGk. Er is een eerder voorstel
gedaan voor gefaseerde uitrol.

IB controleert of de huidige bewerkersovereenkomst met gemeenten in
combinatie met het zetten van een ‘vinkje’ in het portaal voldoende
waarborg is voor de rol die IB inneemt richting gemeenten voor ook dit
berichtenverkeer.

Daarnaast zijn er opvolgende activiteiten te definiéren die min of meer ook een
structureel karakter kennen:

VNG moet met CBS bepalen welke gegevensaanleveringen door
gemeenten aan het CBS eventueel volgen voor aanlevering via GGk. En
wat hiervoor geregeld moet worden.

KING GMSD bepaalt de inhoudelijke doorontwikkeling van de monitor en
welke consequenties dit heeft voor het aanleverprotocol. In afstemming
met KING productmanager i-SD wordt bepaald welke impact dit
eventueel heeft voor het GGk.

KING productmanager i-SD bepaalt, in samenspraak met KING GMSD en
IB, en met goedkeuring van VNG en CBS, eventuele doorontwikkeling van
de huidige functionaliteit op het GGk voor de aanlevering GMSD.

Gevraagd besluit

Van de betrokken partijen wordt gevraagd om beschreven
verantwoordelijkheidsverdeling en beschreven activiteiten met bijbehorende
verantwoordelijken te onderschrijven. Met dit document stemmen de betrokken
partijen in met de hier beschreven overdracht van huidige
verantwoordelijkheden van het programma in de pilotfase naar deze definitieve
situatie vanaf heden.




